

Forma patvirtinta  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktorius 2019 m. lapkričio 29 d.  
įsakymu Nr.AD1-1458

## Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės

(projekto vykdytojo organizacijos pavadinimas)

Kodas: 141910112, Turgaus g. 22-8, LT-91249, Klaipėda  
Tel. (8 46) 400300, info@jurossvente.lt

(projekto vykdytojo organizacijos juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas)

ATASKAITA GAUTA  
2020 m. gruodžio 22 d.

## PROGRAMOS „DIDŽIŲJŲ BURLAIVIŲ REGATA KLAIPĖDOJE „TALL SHIPS RACES 2021“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO II METŲ 2020 M. TARPINĖ VEIKLOS

### REZULTATŲ ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 25 d. Programos projekto vykdymo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartyje Nr. J9-2516 (toliau – Sutartis) nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019-2021 m.

2020 m. kovo 5 d. Papildomu susitarimu Nr. J9-837 iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti II įgyvendinimo metams skirta 29 549,00 Eur.

#### 1. Trumpas programos projekto Sutarties priede „Aprašymas“ numatytų tikslų ir uždavinių, projekto išliekamosios vertės aprašymas II projekto įgyvendinimo metais:

Dėl pasaulinės pandemijos COVID-19 išplitimo, Europoje įvesto karantino, tame skaičiuje ir Lietuvoje, vėliau įvestų kitų suvaržymų, ne visi užsibrėžti projekto įgyvendinimo uždaviniai buvo įgyvendinti. Remiantis renginio organizatorių veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatomis parengtu trijų metų projekto įgyvendinimo veiklos planu, II-ųjų projekto įgyvendinimo metų antrąjį pusmetį įvykdyti tokie organizaciniai uždaviniai:

1. Buriavimo praktikantų koordinatoriaus atranka;
2. Nuolatinė komunikacija su STI regatos vadovais;
3. Susitikimai su tiekėjais, komercinių pasiūlymų suderinimas;
4. Pasirašytos sutartys dėl projekto rėmimo;
5. Dalyvavimas virtualioje metinėje „Sail training International“ virtualioje konferencijoje;
6. Burlaivių registracija;

Dėl pandemijos situacijos neįgyvendinti uždaviniai ir atšauktos veiklos:

1. Nepasirašytos sutartys su krantinių ir švartavimo paslaugas tiekėjais ir reklamos gamybos tiekėju;
2. Atšauktas STI inspekcinis vizitas į Klaipėdą.
3. Atšauktos komandiruotės į Varšuvą (Lenkija) ir Lisaboną (Portugalija).
4. Augant COVID-19 užsikrėtimų statistikai, priimtas sprendimas savanorių ir buriavimo praktikantų atrankas perkelti į 2021 m. I-ą ketv., nes šiuo metu komunikacijai apie renginį situacija visiškai nepalanki.

#### 2. Informacija apie programos projekto veiklas II projekto įgyvendinimo metais:

Eil. Nr.	Pradžia (2020-01-01)	Pabaiga (2020-12-31)	Veikla	Vieta
1.	Laivų švartavimo		Suderintas komercinis	Kruizinių laivų terminalas,

	parengiamieji darbai		pasiūlymas.	Memelio miestas, Dangės upė
2.	Paslaugos įguloms		Suderintas laikinų statinių įguloms įrengimo komercinis pasiūlymas.	Kruizinių laivų terminale, Žvejų g., Memelio mieste
3.	Pasirašytos rėmimo sutartys		UAB „Limarko jūrų agentūra“; UAB „Švyturys-Utenos alus“ Nr. C102018108/B/1-21/-6	
4.	STI metinė konferencija	2020-11-18/26	Nufilmuoti du videofilmai, kurie buvo patalpinti STI konferencijai skirtame portale: Miesto mero kvietimas ir pranešimas apie masinio renginio organizavimą. Įvyko 6 virtualūs susitikimai su burlaivių operatoriais.	Internetinėje erdvėje
5.	STI kontrolinis susitikimas „Fleet checklist“	2020-11-26	Miesto pasirengimas burlaivių flotilės švartavimui ir techniniam aptarnavimui per renginį	Internetinėje erdvėje
6.	STI kontrolinis susitikimas „Commercial and marketing checklist“	2020-12-10	Miesto pasirengimas burlaivių įgulų programos, renginio rinkodaros ir viešinimo klausimais.	Internetinėje erdvėje
7.	Prasidėjo burlaivių registracija		Užsiregistravo 39 burlaiviai.	
8.			Pasirinktas buriavimo praktikantų koordinatorius	

### 3. Informacija apie programos projekto renginių dalyvius II projekto įgyvendinimo metais:

Eil. Nr.	Programos projekto dalyvis (atlikėjas, lektorius, vertėjas, autorius, muzikinė grupė, institucija ir kt.)	Dalyvio vaidmuo programos projekte (jų funkcijos projekte)	Šalies, iš kurio atvyko dalyvis, pavadinimas
1.	(pildyti)		
2.			

### 4. Informacija apie programos projekto viešinimą visuomenės informavimo priemonėse, projekto vykdytojo organizacijos svetainėje, socialiniuose tinkluose II projekto įgyvendinimo metais:

Eil. Nr.	Data	Informacijos šaltinio pavadinimas	Nuoroda internete (jeigu tokia yra)
1.	2020-09-10	<a href="http://www.sailtraininginternational.org">www.sailtraininginternational.org</a>	<a href="https://sailtraininginternational.org/sailtraining/news/klaipeda-celebrates-annual-sea-festival/">https://sailtraininginternational.org/sailtraining/news/klaipeda-celebrates-annual-sea-festival/</a>
2.	2020-10-23	<a href="http://www.atviraklaipeda.lt">www.atviraklaipeda.lt</a>	<a href="https://www.atviraklaipeda.lt/2020/10/23/prestizineselenktynese-lietuvai-atstovaus-du-klaipedos-universiteto-laivai/">https://www.atviraklaipeda.lt/2020/10/23/prestizineselenktynese-lietuvai-atstovaus-du-klaipedos-universiteto-laivai/</a>
3.	2020-10-23	<a href="http://www.15min.lt">www.15min.lt</a>	<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prestizineselenktynese-lietuvai-atstovaus-2-klaipedos-universiteto-laivai-56-1396812">https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prestizineselenktynese-lietuvai-atstovaus-2-klaipedos-universiteto-laivai-56-1396812</a>
4.	2020-10-23	<a href="http://www.kulturosuostas.lt">www.kulturosuostas.lt</a>	<a href="https://kulturosuostas.lt/2020/10/23/prestizineselenktynese-the-tall-ships-races-2021-lietuvai-atstovaus-2-klaipedos-universiteto-laivai/">https://kulturosuostas.lt/2020/10/23/prestizineselenktynese-the-tall-ships-races-2021-lietuvai-atstovaus-2-klaipedos-universiteto-laivai/</a>
5.	2020-11-04	<a href="http://www.tallships.lt">www.tallships.lt</a>	<a href="https://tallships.lt/prestizineselenktynese-the-tall-ships-races-2021-lietuvai-atstovaus-du-klaipedos-universiteto-laivai/">https://tallships.lt/prestizineselenktynese-the-tall-ships-races-2021-lietuvai-atstovaus-du-klaipedos-universiteto-laivai/</a>
6.	2020-10-23	<a href="http://www.lrytas.lt">www.lrytas.lt</a>	<a href="https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2020/10/23/news/klaipedos-universiteto-laivai-kels-bures-tarptautineje-regatoje-">https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2020/10/23/news/klaipedos-universiteto-laivai-kels-bures-tarptautineje-regatoje-</a>

			the-tall-ships-races-2021--16818741/
7.	2020-10-26	<a href="https://www.facebook.com/TallShipsKlaipeda">https://www.facebook.com/TallShipsKlaipeda</a>	STI metinė konferencija

**7. Informacija apie programos projektui vykdyti panaudotą projekto vykdytojo, rėmėjų, partnerių indėlį, nurodant jų formą ir finansinę išraišką II projekto įgyvendinimo metais:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Indėlio forma: finansinis įnašas, paslaugos, prekės, žmogiškieji išteklių ir kt.	Finansinė indėlio išraiška (Eur)
1.	Klaipėdos miesto savivaldybė	Finansinis įnašas (gauta 29 459 Eur, panaudota 17274,80 Eur)	17 274,80
2.	Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ ar rėmėjai	Finansinis įnašas	7800,00
		<b>Iš viso:</b>	<b>25074,80</b>

**8. Informacija apie programos projekto metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas II projekto įgyvendinimo metais:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma (Eur)
1.	Visas įgyvendinto programos projekto biudžetas (Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, Lietuvos kultūros tarybos lėšos, projekto vykdytojo (turimos lėšos ir projekto įgyvendinimo metu gautos ir panaudotos pajamos), rėmėjų, partnerių indėlis)	<b>25074,80</b>
2.	Informacija apie programos projekto įgyvendinimo metu gautas pajamas (už parduotus bilietus, leidinius ir kt.)	<b>0,00</b>

**7. Programos projekto įgyvendinimo II (I, II ar III) metais veiklos rodikliai:**

Eil. Nr.	Veiklos kryptys	Rodikliai	
1.	Programos „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ renginiai ir lankytojai (žiūrovai)	Planuoti rodikliai Sutartyje II metais 2020 m. (vnt.)	Faktiniai rodikliai II metais 2020 m. (vnt.)
1.1.	Programos renginių skaičius	0	0
1.2.	Programos lankytojų skaičius (STI konferencija, susitikimai)	0	0
	<b>Iš viso programoje renginių Klaipėdoje II metais:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Iš viso programoje lankytojų (žiūrovų) II metais:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Programoje „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ dalyvausiančių savanorių (pagal sudarytas sutartis) skaičius	Planuoti rodikliai Sutartyje II metais 2020 m. (vnt.)	Faktiniai rodikliai II metais 2020 m. (vnt.)
2.2.	Savanorių registracija nukelta į 2021 m. sausį. Priežastis: nepalanki situacija komunikacijai.	100	0
	<b>Iš viso pritraukta savanorių (pagal sudarytas sutartis) II metais:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
3.	Programoje „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ atplaukusių į Klaipėdos uostą laivų skaičius	Planuoti rodikliai Sutartyje	Faktiniai rodikliai II metais

		<b>II metais 2020 m. (vnt.)</b>	<b>2020 m. (vnt.)</b>
3.1.	Atplaukusių laivų skaičius	0	0
	<b>Iš viso atplaukusių į Klaipėdos uostą laivų skaičius II metais:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Programoje „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ buriavimo praktikantų, skaičius</b>	<b>Planuoti rodikliai Sutartyje II metais 2020 m. (vnt.)</b>	<b>Faktiniai rodikliai II metais 2020 m. (vnt.)</b>
4.1.	Buriavimo praktikantų atranka nukelta į 2021 m. I-ą ketv. Priežastis: nepalanki situacija komunikacijai.	25	0
	<b>Iš viso buriavimo praktikantų, skaičius II metais:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

### 8. Kiti programos projekto įgyvendinimo II metais veiklos rodikliai

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rodiklio pavadinimas ir mato vienetas</b>	<b>Rezultatas 2020 m. (skaičiais)</b>
1.	<b>Projekto renginių (veiklų) skaičius</b> ( <i>Internetiniai susitikimai: rugpjūčio 24 d. bendras TSR2021 regatą priimančių uostų susirinkimas; spalio 21 d. susitikimas su STI komunikacijos vadovu Ben Clark; lapkričio 18/24 STI konferencija (6 pasijungimai su laivų savininkais); lapkričio 26 d. kontrolinis (Fleet check list) susitikimas su regatos direktoriumi Ben Stiuart (aptartas pasirengimas regatos laivyno priėmimui); gruodžio 10 d. kontrolinis (Commercial check list) susitikimas su Vanessa Mori dėl pasirengimo kitų metų TSR2021 renginiui.</i> )	10
2.	<b>Atlygintinų paslaugų ir (ar) darbo sutarčių (ar finansinių susitarimų be sutarties) su kultūros profesionalais iš Lietuvos skaičius</b>	0
3.	<b>Atlygintinų paslaugų ir (ar) darbo sutarčių (ar finansinių susitarimų be sutarties) su kultūros profesionalais iš užsienio skaičius</b>	0
4.	<b>Į projekto veiklas įtrauktų kultūros profesionalų iš Lietuvos skaičius</b>	0
5.	<b>Į projekto veiklas įtrauktų kultūros profesionalų iš užsienio skaičius</b>	0
6.	<b>Į projekto veiklas įtrauktų dalyvių (atlikėjų) skaičius</b> ( <i>STI konferencijos dalyviai</i> )	200
7.	<b>Į projekto veiklas įtrauktų neįgalių dalyvių (atlikėjų) skaičius</b>	0
8.	<b>Projekto žiūrovų (lankytojų) skaičius</b>	12
9.	<b>Projekte dalyvavusių savanorių skaičius</b> (su sutartimi ir be sutarties)	0
10.	<b>Skirtingų edukacinių programų skaičius</b>	0
11.	<b>Edukacinių užsiėmimų (visose edukacinėse programose) skaičius</b>	0
12.	<b>Edukacinių programų dalyvių (visuose edukaciniuose užsiėmimuose) skaičius</b>	0
13.	<b>Koprodukcijų (Lietuvos kelių įmonių ir (ar) organizacijų produkcija) bendras skaičius</b>	0
14.	<b>Koprodukcijų su užsienio partneriais skaičius</b>	0
15.	<b>Projekto viešinimo kanalų skaičius</b>	7
16.	<b>Projekto partnerių iš Lietuvos skaičius</b>	0
17.	<b>Projekto partnerių iš užsienio skaičius</b>	0

18.	<b>Projekto rėmėjų</b> (be organizacijos vykdytojo ir savivaldybės) <b>skaičius</b>	0
19.	<b>Paramos suma</b> (be organizacijos vykdytojo ir savivaldybės indelio, jei paremta paslaugomis, nurodyti jų finansinę išraišką) <b>Eur</b>	0
20.	Programoje dalyvavusių <b>huriavimo praktikantų skaičius, iš jų – naujų</b>	0
21.	Programoje (renginiuose ir edukaciniuose užsiėmimuose) <b>dalyvavusių organizacijų skaičius</b>	0
22.	<b>Apdovanojimų</b> , susijusių su projektu, <b>skaičius</b>	0
23.	<b>Apdovanojimų turinys</b> (už ką ir apdovanojimų pavadinimai)	0

Patvirtiname, kad visa anksčiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga:

Projekto vykdytojo organizacijos vadovas \_\_\_\_\_ direktorius Romandas Žiubrys  
(parašas) (pareigos, vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) \_\_\_\_\_ bhalterė Birutė Surblienė  
(parašas) (pareigos, vardas ir pavardė)

Programos projekto vadovas \_\_\_\_\_ jūrinių projektų koordinatorė Violeta Ulevičienė  
(parašas) (pareigos, vardas ir pavardė)

Ataskaitą užpildė:

Violeta Ulevičienė, 8-618 80066

2020-12-22

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas)

\_\_\_\_\_  
(data)

Ataskaitą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas:

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė, parašas)

\_\_\_\_\_  
(data)